

20141224

Experience X-Mas

Zeitgerechte Auslieferung der Geschenke an alle Kinder dieser Erde

build - v1.00

next project light - v5.0.03



Komplexität:	Projekt
Projektart:	Sonstiges
Projektphase:	Idee
ProjektauftraggeberIn:	Erwin Huber
ProjektleiterIn:	Santa Claus
Version:	1.0
Stichtag:	01.09.2014
Basisplan gespeichert:	01.09.2014

Projekt-Stakeholderanalyse

Experience X-Mas



■ unterstützend

■ neutral

■ kritisch

Stakeholder/Projekte	Bewertung	Beziehung	Maßnahmen	Verantwortlichkeit	Datum
Die Elfen	unterstützend	gute Zusammenarbeit seit vielen Jahren, in letzter Zeit regt sich Widerstand durch die neugegründete Elfengewerkschaft	Gewerkschaftswahl im eigenen Interesse beeinflussen und danach Lieferungen vertraglich absichern.	Santa Claus	Vorbereitung
Die Kinder	unterstützend	Dankbare Kundschaft, Anträge über Social Media ersparen den Weg zum Brief abholen	Social Media Präsenz ausbauen, Fokus Snapchat, da sehr angesagt bei jungem Publikum	Santa Claus	Vorbereitung
Die Eltern	neutral	Auftraggeber, teils unterstützend, teils kontraproduktiv und schwieriger zufrieden zu stellen als die Kinder.	Expectation Management. Aktiv auf Eltern zugehen und realistische Erwartungen setzen. ("Nein, ihr Kind ist nicht das tollste.")	Santa Claus	Vorbereitung
Die Rentiere	unterstützend	Verlässlicher Partner seit vielen Jahren.	Rudolf den Hahn zudrehen, dann klappt die Ausfahrt auch ohne Zwischenfälle.	Die Elfen	Vorbereitung und Durchführung
Luftfahrtbehörde	kritisch	In den letzten Jahren kam es zu Verzögerungen bei der Auslieferung dank unerwarteter Kontrollen.	Bekanntgabe der Route an die Behörde, sobald diese fixiert ist.	Santa Claus	Vorbereitung
Polizei	kritisch	Dürfte etwas gegen den weihnachtlichen Gedanken haben, denn sie betiteln es mit "Hausfriedensbruch".	Im Falle des Falles, durch-den-Kamin-klettern auslassen und nur Geschenke reinfallen lassen.	Santa Claus	Durchführung
Grenzkontrolle	kritisch	Komplizen der Luftfahrtbehörde, treten meist gemeinsam auf	Rechtzeitig notwendige Visa beantragen, im Notfall bestechen.	Santa Claus	Vorbereitung
Christkind	neutral	Konkurrenz, wird von Kirchengeldern finanziert.	Abstimmungsgespräche für Gebietsaufteilungen um Doppelgleisigkeiten zu vermeiden	Santa Claus	Vorbereitung

Projekt Detaildaten

Experience X-Mas



Nr.	PSP-Code	Bezeichnung	Fortschr.	Status	Verantwortlichkeit	Termine					Ressourcen (PT)			Kosten (€)						Kommentar						
						Basis Termine		Aktuelle Termine			Personal			Personalkosten			Sonstige Kosten				SUMME					
						Start	Ende	Start	Ende	Dauer	Basis	Ist	Aktuell	Basis	Ist	Aktuell	Basis	Ist	Aktuell		Basis	Ist	Aktuell			
1	1	Experience X-Mas	0%	grün	Santa Claus	01.09.14	15.01.15	01.09.14	15.01.15	137	3.248,0	0,0	3.248,0	162.400	0	162.400	4.005.850	0	4.005.850	4.168.250	0	4.168.250				
2	1.1	Projektmanagement	0%	grün		01.09.14	15.01.15	01.09.14	15.01.15	137	18,0	0,0	18,0	900	0	900	0	0	900	0	0	900	0	900		
3	1.1.1	<i>Projekt gestartet</i>	0%	grün		01.09.14	01.09.14	01.09.14	01.09.14	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0		
4	1.1.2	Projektstart	0%	grün	Santa Claus	01.09.14	02.09.14	01.09.14	02.09.14	2	4,0		4,0	200	0	200			200	0	0	200	0	200		
5	1.1.3	Projektkoordination	0%	grün	Santa Claus	01.09.14	06.01.15	01.09.14	06.01.15	128	3,0		3,0	150	0	150			150	0	0	150	0	150		
6	1.1.4	Projektcontrolling	0%	grün	Santa Claus	01.09.14	06.01.15	01.09.14	06.01.15	128	8,0		8,0	400	0	400			400	0	0	400	0	400		
7	1.1.5	Projektabschluss	0%	grün	Santa Claus	07.01.15	15.01.15	07.01.15	15.01.15	9	3,0		3,0	150	0	150			150	0	0	150	0	150		
8	1.1.6	<i>Projekt abgeschlossen</i>	0%	grün		15.01.15	15.01.15	15.01.15	15.01.15	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0		
9	1.2	Vorbereitung	0%	grün		03.09.14	23.12.14	03.09.14	23.12.14	112	342,0	0,0	342,0	17.100	0	17.100	1.500	0	1.500	18.600	0	0	18.600	0	18.600	
10	1.2.1	Route planen	0%	grün	Santa Claus	03.09.14	30.09.14	03.09.14	30.09.14	28	10,0		10,0	500	0	500			500	0	0	500	0	500		
11	1.2.2	Lieferbedingungen mit Elfen verhandeln	0%	grün	Santa Claus	01.10.14	30.11.14	01.10.14	30.11.14	61	8,0		8,0	400	0	400			400	0	0	400	0	400		
12	1.2.3	<i>Lieferverträge mit Elfen unterzeichnet</i>	0%	grün		30.11.14	30.11.14	30.11.14	30.11.14	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0		
13	1.2.4	Schlitten und Rentier-Fitness überprüfen	0%	grün	Rudolf	01.12.14	15.12.14	01.12.14	15.12.14	15	2,0		2,0	100	0	100	1.500		1.500	1.600	0	0	1.600	0	1.600	
14	1.2.5	<i>Schlitten und Rentiere einsatzbereit</i>	0%	grün		15.12.14	15.12.14	15.12.14	15.12.14	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0		
15	1.2.6	Briefe einsammeln	0%	grün	Blink	20.11.14	23.12.14	20.11.14	23.12.14	34	300,0		300,0	15.000	0	15.000			15.000	0	0	15.000	0	15.000		
16	1.2.7	Forecast Merchandising Einnahmen	0%	grün	Santa Claus	01.12.14	07.12.14	01.12.14	07.12.14	7	8,0		8,0	400	0	400			400	0	0	400	0	400		
17	1.2.8	Wünschekonsolidierung	0%	grün	Blink	08.12.14	23.12.14	08.12.14	23.12.14	16	7,0		7,0	350	0	350			350	0	0	350	0	350		
18	1.2.9	Abgleich und Zusammenstellung Geschenkelist	0%	grün	Santa Claus	16.12.14	23.12.14	16.12.14	23.12.14	8	7,0		7,0	350	0	350			350	0	0	350	0	350		
19	1.3	Durchführung	0%	grün		09.12.14	25.12.14	09.12.14	25.12.14	17	2.727,0	0,0	2.727,0	136.350	0	136.350	4.003.500	0	4.003.500	4.139.850	0	0	4.139.850	0	4.139.850	
20	1.3.1	Zulieferer beauftragen	0%	grün	Blink	09.12.14	10.12.14	09.12.14	10.12.14	2	10,0		10,0	500	0	500	4.000.000		4.000.000	4.000.500	0	0	4.000.500	0	4.000.500	
21	1.3.2	Geschenke anfertigen	0%	grün	Blink	12.12.14	23.12.14	12.12.14	23.12.14	12	2.500,0		2.500,0	125.000	0	125.000			125.000	0	0	125.000	0	125.000		
22	1.3.3	Qualitätskontrolle und Verpackung	0%	grün	Santa Claus	14.12.14	24.12.14	14.12.14	24.12.14	11	200,0		200,0	10.000	0	10.000	3.500		3.500	13.500	0	0	13.500	0	13.500	
23	1.3.4	Schlitten beladen und Rentiere einspannen	0%	grün	Rudolf	24.12.14	24.12.14	24.12.14	24.12.14	1	10,0		10,0	500	0	500			500	0	0	500	0	500		
24	1.3.5	<i>Schlitten abfahrbereit</i>	0%	grün		24.12.14	24.12.14	24.12.14	24.12.14	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0		
25	1.3.6	Auslieferung	0%	grün	Santa Claus	24.12.14	25.12.14	24.12.14	25.12.14	2	7,0		7,0	350	0	350			350	0	0	350	0	350		
26	1.3.7	<i>Geschenke zugestellt</i>	0%	grün		25.12.14	25.12.14	25.12.14	25.12.14	0				0	0	0			0	0	0	0	0	0		
27	1.4	Nachbereitungsphase	0%	grün		24.12.14	06.01.15	24.12.14	06.01.15	14	161,0	0,0	161,0	8.050	0	8.050	850	0	850	8.900	0	0	8.900	0	8.900	
28	1.4.1	Kundenzufriedenheit evaluieren	0%	grün	Santa Claus	25.12.14	06.01.15	25.12.14	06.01.15	13	150,0		150,0	7.500	0	7.500			7.500	0	0	7.500	0	7.500		
29	1.4.2	Beschwerdehotline und Tauschbörse einrichte	0%	grün	Blink	24.12.14	26.12.14	24.12.14	26.12.14	3	10,0		10,0	500	0	500	850		850	1.350	0	0	1.350	0	1.350	
30	1.4.3	Lessons Learned dokumentieren	0%	grün	Santa Claus	01.01.15	06.01.15	01.01.15	06.01.15	6	1,0		1,0	50	0	50			50	0	0	50	0	50		
END																										

Experience X-Mas			grün
1	Santa Claus		
	01.09.14	15.01.15	
			0%



Projekt-Meilensteinplan

Experience X-Mas

PSP-Code	Meilenstein-Bezeichnung	Basis Termine	Aktuelle Termine	Ist Termine
1.1.1	Projekt gestartet	01.09.14	01.09.14	
1.2.3	Lieferverträge mit Elfen unterzeichnet	30.11.14	30.11.14	
1.2.5	Schlitten und Rentiere einsatzbereit	15.12.14	15.12.14	
1.3.5	Schlitten abfahrbereit	24.12.14	24.12.14	
1.3.7	Geschenke zugestellt	25.12.14	25.12.14	
1.1.6	Projekt abgeschlossen	15.01.15	15.01.15	

Projekt-Balkenplan

Experience X-Mas




PSP-Code - Bezeichnung	Termine		Fortschr.	Sep 14						Okt 14				Nov 14				Dez 14				Jän 15				Feb 15		
	Start	Ende		KW33	KW34	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5
1 - Experience X-Mas	01.09.14	15.01.15	0%																									
1.1 - Projektmanagement	01.09.14	15.01.15	0%																									
1.1.1 - Projekt gestartet (M)	01.09.14	01.09.14	0%																									
1.1.2 - Projektstart	01.09.14	02.09.14	0%																									
1.1.3 - Projektkoordination	01.09.14	06.01.15	0%																									
1.1.4 - Projektcontrolling	01.09.14	06.01.15	0%																									
1.1.5 - Projektabschluss	07.01.15	15.01.15	0%																									
1.1.6 - Projekt abgeschlossen (M)	15.01.15	15.01.15	0%																									
1.2 - Vorbereitung	03.09.14	23.12.14	0%																									

PSP-Code - Bezeichnung	Termine		Fortschr.	Sep 14							Okt 14				Nov 14				Dez 14				Jän 15				Feb 15	
	Start	Ende		KW33	KW34	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5
1.2.1 - Route planen	03.09.14	30.09.14	0%																									
1.2.2 - Lieferbedingungen mit Elfen verhandeln	01.10.14	30.11.14	0%																									
1.2.3 - Lieferverträge mit Elfen unterzeichnet (M)	30.11.14	30.11.14	0%																									
1.2.4 - Schlitten und Rentier-Fitness überprüfen	01.12.14	15.12.14	0%																									
1.2.5 - Schlitten und Rentiere einsatzbereit (M)	15.12.14	15.12.14	0%																									
1.2.6 - Briefe einsammeln	20.11.14	23.12.14	0%																									
1.2.7 - Forecast Merchandising Einnahmen	01.12.14	07.12.14	0%																									
1.2.8 - Wünschekonsolidierung	08.12.14	23.12.14	0%																									
1.2.9 - Abgleich und Zusammenstellung Geschenkeliste	16.12.14	23.12.14	0%																									
1.3 - Durchführung	09.12.14	25.12.14	0%																									

PSP-Code - Bezeichnung	Termine		Fortschr.	Sep 14						Okt 14				Nov 14				Dez 14				Jän 15				Feb 15				
	Start	Ende		KW33	KW34	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5	KW6	
1.3.1 - Zulieferer beauftragen	09.12.14 09.12.14	10.12.14 10.12.14	0%																											
1.3.2 - Geschenke anfertigen	12.12.14 12.12.14	23.12.14 23.12.14	0%																											
1.3.3 - Qualitätskontrolle und Verpackung	14.12.14 14.12.14	24.12.14 24.12.14	0%																											
1.3.4 - Schlitten beladen und Rentiere einspannen	24.12.14 24.12.14	24.12.14 24.12.14	0%																											
1.3.5 - Schlitten abfahrbereit (M)	24.12.14 24.12.14	24.12.14 24.12.14	0%																											
1.3.6 - Auslieferung	24.12.14 24.12.14	25.12.14 25.12.14	0%																											
1.3.7 - Geschenke zugestellt (M)	25.12.14 25.12.14	25.12.14 25.12.14	0%																											
1.4 - Nachbereitungsphase	24.12.14 24.12.14	06.01.15 06.01.15	0%																											
1.4.1 - Kundenzufriedenheit evaluieren	25.12.14 25.12.14	06.01.15 06.01.15	0%																											
1.4.2 - Beschwerdehotline und Tauschbörse einrichten	24.12.14 24.12.14	26.12.14 26.12.14	0%																											


PSP-Code - Bezeichnung	Termine		Fortschr.	Sep 14						Okt 14				Nov 14				Dez 14				Jän 15				Feb 15		
	Start	Ende		KW33	KW34	KW35	KW36	KW37	KW38	KW39	KW40	KW41	KW42	KW43	KW44	KW45	KW46	KW47	KW48	KW49	KW50	KW51	KW52	KW1	KW2	KW3	KW4	KW5
1.4.3 - Lessons Learned dokumentieren	01.01.15	06.01.15	0%																									
	01.01.15	06.01.15																										




Ressourcen & Kosten

Experience X-Mas


Ressourcenübersicht




Ressourcenverteilung



Kostenübersicht



Kostenverteilung



Projekt-Abschlussbericht

Experience X-Mas



Gesamteindruck

Reflexion: Ziele

Ziele des Projektauftrags

- 1 Geschenke an alle Kinder dieser Erde bis spätestens 25.12. 8:00 e ...
- 2 Kundenzufriedenheit-Score von 8.0 oder höher (Skala 1.0 -10.0) er ...
- 3 Produktionskosten durch Merchandising Verkauf voll abgedeckt

	++	+	-	--

Reflexion: Management

Reflexion: Leistungen/Termine

Reflexion: Ressourcen/Kosten

Reflexion: Organisation/Kommunikation

Leistungsbeurteilung

Lessons learned

Planung Nachprojektphase, Restaufgaben

To-Do	Verantw.	Termine

.....
Erwin Huber, (ProjektauftraggeberIn)

.....
Santa Claus, (ProjektleiterIn)

To-Do Liste

Experience X-Mas

Nr.	PSP	Bezeichnung	Verantwortlichkeit	Datum	Status
1					
2					
3					
4					
5					